Утверждаю:

Директор МБОУ Верхличской  СОШ
 ________ Т.В. Цыганок
План-график 

введения ФГОС нового поколения на начальной ступени 

МБОУ Верхличской  СОШ
	
	№ п/п
	мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	Нормативное обеспечение ФГОС
	1
	Изучение нормативных документов по введению нового ФГОС 
	май-август

2011
	педколлектив начальной школы

	
	2
	Издание приказов, регламентирующих работу по введению  ФГОС и рабочих групп
	август 2011
	директор 

	
	3
	Определение необходимых изменений в образовательных целях
	август-октябрь 2011
	зам. директора, начальная школа

	
	4
	Выбор варианта учебного плана, режима работы ОУ, определение изменений в образовательной программе.
	август-ноябрь 2011
	зам. директора, рабочие группы

	
	5
	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающего внеурочную деятельность обучающихся.
	ноябрь 2011
	рабочие группы

	Финансово-экономияеское обеспечение введения ФГОС
	6
	Создание локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ
	август-ноябрь 2011
	директор 

	
	7
	Определение необходимого ресурсного обеспечения и разработка бизнес-плана по созданию финансово-экономических условий для перехода на ФГОС


	август-сентябрь 2011
	администрация

	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО
	8
	Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС
	декабрь 2011
	администрация

	
	9
	Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС через: семинары, заседания МО начальной школы, педсовет
	с сентября- 2011 по аперель2012
декабрь 2011
март 2012
ноябрь 2011
январь 2012
	администрация

начальная школа 

педколлектив

	
	10
	Организация участия в конференциях, семинарах, конкурсах муниципального и регионального  уровня
	2011-2012
	администрация

начальная школа

	
	11
	Изучение УМК, прошедших экспертизу и допущенных к работе по ФГОС
	май 2012
	начальная школа

метод совет

	Кадровое обеспечение введения ФГОС
	12
	Обеспечение условий для повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС
	2011-2012
	администрация начальная школа

	
	13
	Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2012

	декабрь 2011
	администрация

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	14
	Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС
	сентябрь 2012
	администрация

	
	15
	Подготовка и утверждение плана по укреплению материально-технической базы начальной школы ОУ
	январь 2013
	администрация


