План действий МБОУ Верхличская  СОШ в условиях введения ФГОС НОО 

	№ п/п
	Содержание деятельности
	Примерные сроки

	1. 
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО
	сентябрь 2011

	2. 
	Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС НОО в ОУ 
	октябрь 2011

	3. 
	Разработка и утверждение основной образовательной программы 
	июнь 2012

	4. 
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 
	январь 2012

	5. 
	Самооценка готовности ОУ к введению ФГОС 
	июнь-август 2012

	6. 
	Определение направления для разработки методических материалов
	сентябрь 2011

	7. 
	Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 
	в течение года

	8. 
	Разработка нормативно-правовой базы введения ФГОС (приказ о создании рабочей группы, об утверждении сетевого графика, внесение изменений в должностные инструкции, дополнительное соглашение к трудовому договору, договор с родителями первоклассников, внесение изменений в Устав школы, внесение изменений в локальные акты устанавливающий стимулирующие надбавки и доплаты и т.д.)
	август 2011

	9. 
	Корректировка нормативно-правовой базы введения ФГОС
	в течение года

	10. 
	Разработка и реализация плана методической работы школы по введению ФГОС
	в течение года

	11. 
	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС
	в течение года

	12. 
	Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной образовательной программы
	август 2012

	13. 
	Корректировка плана ВШК реализации основной образовательной программы
	в течение года

	14. 
	Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС НОО в средствах массовой информации, с использованием Интернет-ресурсов (сайт ОУ, блоги и т.д.)
	в течение года


